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Intervenção de Acessibilidade Física do Centro de Artes e Comunicação
(CAC) do Campus Recife da UFPE

Data de início: 01/12/2023

Prazo de execução: 390 dias

Vigência do contrato: 09/03/2024

Empresa executora: MGR Engenharia e Incorporação LTDA

Número do contrato: 64/2022

Engenheiro Fiscal: Leandro Lima

Percentual executado da obra: 81,29%

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções no
Centro de Artes e Comunicação para adaptar os ambientes, os tornando
acessíveis. Está previsto a reforma da área externa, com a inserção de vagas
acessíveis, reforma das calçadas de acesso, construção de rampas, instalação
de guarda corpo e corrimão, bem como a instalação de pisos táteis.
Nas áreas internas do centro está previsto a reforma de 09 escadas, com
instalação de guarda corpo e corrimão e instalação piso tátil, construção de
rampas de acesso, construção de 08 banheiros acessíveis, instalação de 02
novos elevadores, incluindo passarelas de acesso, bem como intervenções em
diversos ambientes, como por exemplo biblioteca, atelier, auditório, Teatro
Milton Baccarelli, dentre outros.

Relatório fotográfico (novembro 2023)



Área Externa: 100% concluída

Execução de vagas acessíveis e instalação de placas

Calçada e piso em lajota da área externa



Calçada e piso em lajota da área externa

Construção de rampa e escada, instalação de corrimão e piso tátil



Escadas e guarda corpo: 80% concluídas

Escada com corrimão e guarda corpo, rampa com corrimão



Instalação de guarda corpo na laje em cima da cantina

Rampa com corrimão e guarda corpo no departamento de música

Elevadores: 40% concluído



Estrutura metálica do elevador e passarela

Outros Ambientes:

Biblioteca: Escada com guarda corpo e corrimão



Biblioteca: Escada com corrimão

Biblioteca: Rampa com corrimão



Sala de Música: Instalação de porta

Marquise teatro Milton Baccarellli




